

ИНДИКАТИВНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА 2009 г.

Дейност	Срок	Отговорник - експерт	Възможни рискове
Прилагане на стартиралите мерки по ПРСР	постоянен	М.Георгиева-Директор Дирекция „РСР”, МЗХ; Е.Дърев – Зам.изпълнителен директор на ДФЗ	Свърхнатрупване на проекти по стартиралите мерки от ПРСР и от там забавяне на тяхното разглеждане от страна на ДФЗ – Разплащателна агенция
Осъществяване на предварителен и текущ контрол от експерти на Управляващия орган (УО) върху изпълнението на функциите по прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) от Разплащателна агенция (РА)	постоянен	М.Георгиева-Директор Дирекция „РСР”, МЗХ;	
Подготвяне и съгласуване с ЕС на изменения в ПРСР	м.януари – м.декември	М. Георгиева – директор дирекция РСР Нач. отдели в дирекция „РСР”	Значително удължаване на съгласувателната процедура с ЕК
Стартиране на мярка 41 по ос „ЛИДЕР”	Средата на 2009 г.	М.Юнакова – нач.отдел „СРМИ”, Дирекция „РСР”	Значително удължаване на съгласувателната процедура с ЕК
Изготвяне на текстовете и наредбите по мерките от ПРСР, предвидени за стартиране през 2009 г. в т.ч.:	м.януари – м.декември	М.Георгиева-Директор Дирекция „РСР”, МЗХ; Е.Дърев – Зам.изпълнителен директор на ДФЗ	Забавяне на приемането на правителственото законодателство, свързано с Натура 2000, както и на промените на законодателството свързано с водния сектор.
Изготвяне на текста на мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и ползватели на гори (2010-2013г.)” и представяне на ЕК за одобрение	м.януари – м.декември	Д.Ванев- нач.отдел„КЗГС”, Дирекция „РСР”, МЗХ	Забавяне на тръжната процедура по техническа помощ на ПРСР за избор на изпълнител, които да подпомогне изготвянето на мярката, както и значително удължаване на съгласувателната процедура с ЕК
Изготвяне на текста на мярка 213 «Натура 2000 за земеделски земи» и представяне на ЕК за одобрение	м.януари – м.декември	В. Стефанова - нач. отдел АЕНР, дирекция „РСР”	Забавяне на приемането на правителственото законодателство, свързано с Натура 2000
Изготвяне на проекта на наредба на мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и ползватели на гори (2010-2013г.)”	м.юли - м.декември	Д.Ванев- нач.отдел„КЗГС”, Дирекция „РСР”, МЗХ В.Велев – нач.отдел „ПМРСР”, ДФЗ	Забавяне на тръжната процедура по техническа помощ на ПРСР за избор на изпълнител, който да подпомогне изготвянето на наредбата, както и забавяне на одобрението на текста на мярка 114 от страна на ЕК

Изготвяне на текста на мярка 124 „Сътрудничество за разработване на нови продукти, процеси и технологии в земеделието и хранителния сектор” и представяне на ЕК за одобрение	м.януари – м.декември	Д.Ванев- нач.отдел„КЗГС”, Дирекция „РСР”, МЗХ	Забавяне на тържната процедура по техническа помощ на ПРСР за избор на изпълнител, които да подпомогне изготвянето на мярката, както и значително удължаване на съгласувателната процедура с ЕК
Изготвяне на проекта на наредба на мярка 124 „Сътрудничество за разработване на нови продукти, процеси и технологии в земеделието и хранителния сектор”	м.юли - м.декември	Д.Ванев- нач.отдел„КЗГС”, Дирекция „РСР”, МЗХ В.Велев – нач.отдел „ПМРСР”, ДФЗ	Забавяне на тържната процедура по техническа помощ на ПРСР за избор на изпълнител, които да подпомогне изготвянето на наредбата, както и забавяне на одобрението на текста на мярка 124 от страна на ЕК
Провеждане на заседания на работна група по мярка 124 „Сътрудничество за разработване на нови продукти, процеси и технологии в земеделието и хранителния сектор”	м. януари – м. декември	Д.Ванев- нач.отдел„КЗГС”, Дирекция „РСР”, МЗХ	
Изготвяне на текстовете на мярка 125 „Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горското стопанство” и мярка 126 „Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и въвеждане на превантивни дейности” и представяне на ЕК за одобрение	м.януари – м.декември 2009г.	Д.Ванев- нач.отдел„КЗГС”, Дирекция „РСР”, МЗХ В.Велев – нач.отдел „ПМРСР”, ДФЗ	1. Липса на адекватна законова база, липса на формирани и действащи управленски структури и структури, притежаващи собственост, които да послужат като основа за разработването на текста на мерките, особено рискова в областта на управлението на водите и комасацията; 2. Забавяне на тържната процедура по мярка „Техническата помощ” на ПРСР за избор на изпълнител, който да подпомогне изготвянето на текста на двете мерки; 2. Удължаване на времето за съгласуване с ЕК на текста на мерките.
Изготвяне на проектите на наредби на мярка 125 „Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горското стопанство” и мярка 126 „Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и въвеждане на превантивни дейности” и представяне за съгласуване със заинтересуваните страни	м.юли - м.декември 2009г.	Д.Ванев- нач.отдел„КЗГС”, Дирекция „РСР”, МЗХ В.Велев – нач.отдел „ПМРСР”, ДФЗ	1. Забавяне на тържната процедура по мярка „Техническа помощ” на ПРСР за избор на изпълнител, който да подпомогне изготвянето на проекта на наредбата; 2. Забавяне на одобрението на текста на двете мерки от страна на ЕК
Провеждане на заседания на работна група по мярка 125 „Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горското стопанство” и мярка 126 „Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и въвеждане на превантивни дейности”	м.януари - м.декември 2009г.	Д.Ванев- нач.отдел„КЗГС”, Дирекция „РСР”, МЗХ	

Заседания на Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР – 4 броя	м. февруари м. юни м. септември м. ноември	Б. Ботева-Милева, нач.отдел „ПКНО”, Дирекция „РСР”, МЗХ	
Заседание на Комитета по наблюдение (КН) на ПРСР	м. юни м. декември	Б. Ботева-Милева, нач.отдел „ПКНО”, Дирекция „РСР”, МЗХ	
Заседания на постоянните работни групи към КН	м. април/м. май; м. октомври/ м. ноември	По ос 1 - Д. Ванев- нач.отдел „КЗГС” По ос 2 – В. Стефанова, нач.отдел „АНР” По оси 3 и 4 - М. Юнакова – нач.отдел „СРМИ”	
Изготвяне на втория годишния доклад за 2008г. по ПРСР и изпращане на ЕК	до 30.06.2009г.	М. Георгиева-Директор Дирекция „РСР”, МЗХ	
Изпълнение на графика за дейностите по линия на техническата помощ на ПРСР	Съгласно одобрения списък с дейности и график за тяхното изпълнение	Д. Ванев- нач.отдел „КЗГС” – за подготовка на технически задания по ос 1; М. Юнакова – нач.отдел „СРМИ” – за подготовка на технически задания по ос 3 и 4; Б. Ботева-Милева – нач.отдел „ПКНО”, за останалите дейности на МЗХ; Г. Павловска – и.д. директор Дирекция „ОПК”, за провеждане на обществени поръчки за дейностите на МЗХ; Е. Дърев – за дейностите наДФЗ	
Организиране на информационни семинари за потенциалните кандидати по ПРСР	постоянен	М. Георгиева-Директор Дирекция „РСР”, МЗХ; Е. Дърев – Зам.изпълнителен директор наДФЗ	

Политически отговорник - инж.Димитър Пейчев, Заместник - министър на земеделието и храните